IK.7011.3.2018.AN
UMOWA Nr...../2018/IK

na swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ................ 2018 roku pomiedzy:

Gming Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez

Mirostawa Przysiwka — wdjta Gminy Kobylanka

zwanym w dalszej czesci umowy Inspektorem

0 nastepujacej tresci:

Strony zawierajg niniejszg umowe zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z2017, poz. 1579 t.j ), bez stosowania ustawy.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Inspektor przyjmuje obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Kobylance” .

§2

1. Inspektor zobowigzuje sie zlecony nadzér inwestorski wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, a w szczegélnosci zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 Prawa budowlanego
(Dz. U.z2017 r. poz. 1332 tj.).

2. Nadzdér inwestorski bedzie sprawowany przez powotany przez Inspektora zespdt inspektorow
budowlanych zdolnych do prowadzenia powierzonych zadan posiadajgcych uprawnienia budowlane
bez ograniczen w nastepujgcych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno- budowlane] - ......ccoeeveeeecierierinnnee. ynrtel - koordynator
b) branzy sanitarNgj ....cccccceeeeecieeeccciee e NEtel v
C)  elektryCZNej - oo NrEel e,

3. Koordynatorem wszystkich branz bedzie przedstawiciel Inspektora nadzoru posiadajacy uprawnienia
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej, ktory:

a) ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania i/lub zaniechania inspektorow budowlanych, ktérymi sie
bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

b) dostosuje czas pracy zespotu do czasu pracy wykonawcédw, podwykonawcow, oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego, w ten sposdb aby nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Inwestycji
wynikajgce z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

4. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez firme projektowg COMPONO Sp. z 0.0. ze Szczecina, autora

dokumentacji projektowej, ktérego koordynatorem jest architekt Pani Sylwia Kotowiecka,
tel. 91 462 4091

5. Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktow w sprawie realizacji Umowy:

a) Iwone Wrébel — iwona_wrobel@kobylanka.pl, nr tel. 91 578 85 31,
b) Anite Ziebinskg-Nowak — anita_nowak@kobylanka.pl, nr tel. 91 578 85 23.
§3

Szczegbtowy opis i zakres robét bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawieraja:

1. projekt budowlano — wykonawczy
2. specyfikacja techniczna
3. przedmiar robot
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Zakres obowigzkdéw Inspektora nalezy:

1. Przed przystgpieniem do realizacji robot przez Wykonawce robdt budowlanych, Inspektor jest
upowazniony i zobowigzany do:

a)
b)

c)

d)

e)

zapoznania sie z dokumentacjg posiadang przez Zamawiajgcego;

przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowg;

zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji i wyegzekwowanie od projektanta
stosownych poprawek,

udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na wykonawce robét budowlanych, polegajgce na:

— zaakceptowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawce
robot budowlanych,

— udzielaniu odpowiedzi na zapytania ktére wptyng od Wykonawcow robdt budowlanych,

— uczestniczenie w procedurze wyboru Wykonawcy robét budowlanych,

poinformowanie Zamawiajgcego o mozliwosci wystgpienia potencjalnych problemdéw podczas
realizacji zadania inwestycyjnego i zaproponowania sposobu rozwigzania tych problemdw;

2. Na etapie realizacji robét budowlanych Inspektor jest upowazniony i zobowigzany do:

a)

b)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)

przekazania wytonionemu w przetargu Wykonawcy robdét dokumentacji projektowej i terenu
budowy;

powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robdt, z zatgczeniem
os$wiadczenia kierownika budowy i inspektoréw nadzoru, stwierdzajgcych przejecie obowigzkéw
przypisanych tym funkcjom na budowie oraz rejestracja dziennika budowy;

weryfikacja uprawnien budowlanych osdb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne,
wyegzekwowanie od Wykonawcy biezgcego utrzymania czystosci na placu budowy oraz
przylegtym terenie.

wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidtowe] obstugi geodezyjnej.

kontrola zgodnos$ci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowsa, techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robét, obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem
budowlanym oraz umowag o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowywanych materiatdw, kontrola i archiwizacja
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

sprawdzanie protokotéw odbioru stanu zaawansowania roboét i akceptowanie ich w zakresie
rzeczowym i finansowym,

wspotpraca z projektantem, zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji i
wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i stopniu zaawansowania robodt oraz
dokonywanie analizy kosztéw w terminach wynikajagcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

kontrolowanie zgodnosci realizacji z zapisami umowy, w szczegdlnosci z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

opiniowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo — finansowego, przedstawionego przez Wykonawce robdt oraz wnioskowanie o
ewentualne jego zmiany

kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

w przypadku zaistnienia robét dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych), zamiennych i
uzupetniajgcych, sporzadzanie komisyjnego protokotu koniecznosci, bedgcego podstawa do
rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych lub do dokonania
kompensacji robdt zamiennie po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego.
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p)

a)

s)

t)

w)

stawianie sie na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robét nie
rzadziej niz razy w tygodniu. Ponadto inspektor nadzoru jest zobowigzany stawic¢ sie na budowie
na kazde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

przybycie na budowe powinno nastgpi¢ najpdiniej nastepnego dnia roboczego od
powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiajacego i Wykonawcy Robdt budowlanych;
prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i
Wykonawcami robét nie rzadziej niz raz w miesigcu,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze tych wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw,

z3danie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt,

wstrzymywanie robdt budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, badz spowodowad niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych zwigzanych
z przedmiotem zamdwienia, udziat w rozruchu oraz archiwizacja wszystkich protokotéw proéb i
badan przeprowadzonych w trakcie budowy,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt , badz ich elementéw podlegajgcych odbiorowi
czesciowemu, przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego.

3. Na etapie po zakoriczeniu robdt Inspektor jest upowazniony i zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

przygotowania do odbioru koricowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci

przedtozonych przez Wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru koricowego. W

ramach tych czynnosci Inspektor jest obowigzany do:

— przegladu robét zgtoszonych do odbioru, stwierdzenia gotowosci do odbioru lub wykazania
braku gotowosci,

— zaplanowania i obstugi pracy komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego,

— zapewnienia sprawnego i terminowego przejecia robot objetych protokotem odbioru od
Wykonawcy Robodt oraz przekazania ich Zamawiajgcemu — zgodnie z postanowieniami
zawartymi w tym protokole;

weryfikacji kompletnos$ci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawce Robdt
(przegladu i zatwierdzenia dokumentéw odbiorowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dokumentacji powykonawczej robét budowlanych w szczegdlnosci w zakresie
ilosci, jakosci i zgodnosci wykonanych robét z umowa, jako podstawy odbioru oraz zaptaty
wynagrodzenia) ;

uczestnictwa w odbiorze koricowym robét i przygotowania ,Koricowego protokotu odbioru

robot”;

dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow, aprobat technicznych, certyfikatéw,
dokumentacji - przygotowanych przez Wykonawce Robdt po zakonczeniu robot;

dokonania odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas

odbioru koricowego albo w okresie rekojmi;

uczestniczenia w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Zamawiajgcy

wymaga:

— aby Inspektor przygotowat komplet dokumentéw niezbednych do ztozenia w imieniu
Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu i brat
udziat w obowigzkowej kontroli obiektu przeprowadzanej przez wtasciwy organ.

— Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego powiadomi Inspektora o terminie przeprowadzenia kontroli.

— aby na dzien podpisania ,Koncowego protokotu odbioru robdt” zostata uzyskana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;

powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz

rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie

budowy;

rozliczenia umowy z Wykonawcg robdt, a w przypadku jej rozwigzania, lub odstgpienia od nie;j -

sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, odbioru, ustalenia ilosci i wartosci robét
wykonanych i robét w toku;
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i)  uczestniczenie wraz z Zamawiajgcym i wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw z Wykonawca robét budowlanych;
j)  przygotowania dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw
PT, OT;
k) sporzadzenia rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego;
4. Czynnosci w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
a) wykonywanie czynnosci wynikajgcych z praw i obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie gwarancji
i rekojmi za wady fizyczne obiektu.
b) nadzér nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym i okresie
rekojmi.
¢) udziat w przegladach budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rekojmi a w
szczegolnosci przed zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
d) naliczanie kar umownych od Wykonawcy za niezgodne z umowg wykonanie robat,
e) dokonanie odbioru po uptywie terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie z
Wykonawca.

§5

Inspektor Nadzoru nie moze zaciggaé¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan, ktére wymagatyby
zwiekszenia naktadow finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcga robot, mogacych narazi¢
Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe. Jezeli takie sytuacje wystgpig, zwiekszenie kosztow musi
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§6

Nadzor bedzie petniony od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia uzyskania przez Zamawiajgcego
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu , jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi.

§7
1. Zaczynnosci wykonywane w ramach umowy Inspektor otrzyma wynagrodzenie ryczattowe na kwote
Netto: .....ceeeveeenene zt, (stownie ZtotyCh: ..ot )
plus 23 % podatek VAT : ................ zt, (stownie ztotych & ...ccocieecee e, )
co facznie stanowi kwote brutto : ............ccccuueeen. 2t (sfownie ztotych: e )

2.  Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyptacane bedzie Inspektorowi na podstawie faktur
czesSciowych, w nastepujgcy sposoéb:

a) do 80% umodwionego wynagrodzenia — zgodnie z zaawansowaniem prac dokonanych w zgodzie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym (zat. nr 2 do niniejszej umowy), ktéry zostanie

dostosowany do przerobéw wykazanych w umowie z Wykonawcg robét zwigzanych z inwestycja.

b) 20 % umodwionego wynagrodzenia — na podstawie faktury koficowej, wystawionej po zakornczeniu
Inwestycji, podpisaniu protokotu koncowego odbioru robét objetych nadzorem, rozliczenia
Inwestycji i uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

3. Podstawa do wystawienia faktur bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét odbioru prac
wykonanych przez Inspektora.
4. Faktury optacane beda w ciggu 21 dni od dnia otrzymania faktury, na rachunek bankowy
Y SR wskazany przez Inspektora.
5. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
6. W przypadku zwtoki z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje prawo zadania odsetek w
ustawowej wysokosci.
§8
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi za wykonane czynnosci do dnia
odstgpienia od umowy.

b) Jezeli Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow.

c) W razie postawienia firmy Inspektora w stan likwidacji lub upadtosci.
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2. W razie odstgpienia od umowy z winy Inspektora, Zamawiajacy ma prawo
do zryczattowanej kary umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

3. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Jezeli Zamawiajacy nie  wywigzuje sie z  obowigzku  zapewnienia  $rodkow
na finansowanie inwestycji,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Inspektora, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Inspektora.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru ma prawo do zryczattowanej kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

5. Jezeli kwota kar nie pokryje poniesionych szkéd strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

§9

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sgd Rejonowy wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§10

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiane niniejszej umowy jest dopuszczalna, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11

Umowe  sporzadzono w trzech  jednobrzmigcych  egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY
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